(hszsnik PLAN NABAVE

Naziv narucitelja: GRAD VRLIKA

Godina: 2018
Rbr | Evidencijski broj | Predmet nabave Brojéana Procijenjena Vrsta postupka Posebni rezim | Predmet Sklapa se Planirani Planirano Vrijedi od | Vrijedi do Napomena Status
nabave oznaka vrijednost (uklju€ujuci nabave podijeljen |Ugovor/okvirni| pocetak | trajanje ugovora promjene
premeta nabave (u jednostavne nabave) na grupe sporazum postupka ili okvirnog
nabave iz CPV- kunama) sporazuma
a
1]1/18-NMV Izgradnja Poslovnog 45000000-7 16,336,000.00 | Otvoreni postupak NE Ugovor sije€anj 15 mjeseci 09.01.2018
inkubatora u Radnoj 2018.godine
zoni Kosore
212/18-NMV Uredenje ulice 45453100-8 870,111.00 | Otvoreni postupak NE Ugovor travanj 120 dana 24.04.2018 Izmijenjena
Milana Begovic¢a u 2018.godine
Vrlici
2/18-NMV Sanacija ulice Milana 45453100-8 560,000.00 | Otvoreni postupak NE Ugovor lipanj 90 dana 09.01.2018| 24.04.2018
Begovi¢a 2018.godine
3]3/18-NMV Modernizacija javne 34993000-4 400,000.00 | Otvoreni postupak NE Ugovor rujan 60 dana 09.01.2018
rasvjete na podrucju 2018.godine
Grada Vrlike
414/18-NMV Opskrba elektricnom 09310000-5 557,522.00 | Otvoreni postupak NE Okvirni sporazum | studeni 2 godine 09.01.2018
energijom 2018.godine
55/18-JN Izgradnja mrtvaénice 45000000-7 480,000.00 | Postupak jednostavne NE Ugovor sijecanj 120 dana 09.01.2018
u Jezeviéu nabave 2018.godine
6]6/18-JN Usluge struénog 71247000-1 180,000.00 | Postupak jednostavne NE Ugovor sije€anj 15 mjeseci 09.01.2018
nadzora u postupku nabave 2018.godine
izgradnje Poslovnog
inkubatora u Radnoj
zoni Kosore
717/18-IN Nabava mobilnog 42914000-6 70,000.00 | Postupak jednostavne NE Ugovor veljaca 2018. |30 dana 09.01.2018
reciklaznog dvorista nabave godine
8]8/18-IN Usluge izrade 71242000-6 130,000.00 | Postupak jednostavne NE Ugovor ozujak 2018. |60 dana 13.03.2018 Izmijenjena
projektne nabave godine
dokumentacije za
hotel
8/18-JN Usluge izrade 71242000-6 80,000.00 | Postupak jednostavne NE Ugovor ozujak 2018. |60 dana 09.01.2018| 13.03.2018
projektne nabave godine
dokumentacije za
hotel
9]9/18-IN Radovi na sanaciji 45453100-8 80,000.00 | Postupak jednostavne NE Ugovor travanj 2018. |30 dana 09.01.2018
Trga dr. Franje nabave godine
Tudmana
10|10/18-IN Deratizacija i 90923000-3 60,000.00 | Postupak jednostavne NE Ugovor travanj 2018. |do 31, prosinca 09.01.2018
dezinsekcija na nabave godine 2018.godine
podrucju Grada
Vrlike
11|11/18-IN Uredenje parkiralista 45223300-9 320,000.00 | Postupak jednostavne NE Ugovor lipanj 90 dana 09.01.2018
kod $kole Milana nabave 2018.godine
Begovi¢a
12|12/18-IN Asfaltiranje 45233222-1 250,000.00 | Postupak jednostavne NE Ugovor lipanj 30 dana 09.01.2018
nerazvrstanih cesta nabave 2018.godine
na podru¢ju Grada
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Vrlike

13]13/18-JN Radovi na izgradniji 45000000-7 480,000.00 | Postupak jednostavne NE Ugovor lipanj 90 dana 09.01.2018
infrastrukture u nabave 2018.godine
Radnoj zoni Kosore

14|14/18-IN Obnova vrlicke 45453100-8 491,000.00 | Postupak jednostavne NE Ugovor rujan 2018. 90 dana 09.01.2018
tradicijske kuce nabave godine

15|15/18-IN Usluge izrade 71242000-6 268,000.00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 09.01.2018
projektne nabave
dokumentacije za
tvrdavu Prozor

16|16/18-JN Nabava vozila za 34110000-1 150,000.00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 04.05.2018 Izmijenjena
koristenje u sluzbene nabave
svrhe

16/18-JN Nabava vozila putem 34110000-1 150,000.00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 09.01.2018| 04.05.2018

operativnog leasinga nabave

17|17/18-IN Nabava objekta za 42914000-6 100,000.00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 09.01.2018
zaposlene u nabave
reciklaznom dvoristu

18]18/18-JN Nabava opreme za 42914000-6 189,000.00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 09.01.2018
reciklazno dvoriste nabave

19119/18-IN Nabava loz ulja 09135000-4 36,000.00 | Postupak jednostavne NE Narudzbenica 09.01.2018

nabave

20|20/18-JN Usluga struénog 71247000-1 180,000.00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 14.05.2018
nadzora nad nabave
izvodenjem radova
na izgradnji
Poslovnog
inkubatora u Radnoj
zoni Kosore

21|21/18-JN Nabava opreme za 39130000-2 100,000.00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 14.05.2018
zgradu Poslovnog nabave
inkubatora u Radnoj
zoni Kosore

22|22/18-JN Usluga izrade 92312212-0 180,000.00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 14.05.2018
"Priruénika za nabave
upravljanje
inkubatorima”

23]23/18-JN Usluga izrade 92312212-0 40,000.00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 14.05.2018
"Priruénika za zastitu nabave
intelektualnog
vlasnistva"

24124/18-JN Usluga organizacije 79950000-8 38,400.00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 14.05.2018
zavr$ne konferencije nabave
u projektu "lzgradnja
Poslovnog
inkubatora u Radnoj
zoni Kosore"

25|25/18-JN Usluga neovisnog 79212000-3 100,000.00 | Postupak jednostavne NE Ugovor 14.05.2018
ovlastenog revizora nabave
na projektu
"lzgradnja Poslovnog
inkubatora u Radnoj
zoni Kosore"

Datum zadnje izmjene plana: 14.05.2018 12:36
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Datum objave plana nabave: 09.01.2018 10:22
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